



# CITTÀ DI AVIGLIANA

## VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 344 DEL 19/05/2023

**OGGETTO :** PNRR TUTELA DEL TERRITORIO. INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MISSIONE M2C4I2.2. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA PIAVE” . INCARICO SOC GEOENGINEERING PER LA REDAZIONE DI VARIANTE CONTRATTUALE EX ART 106 DLGS 50/2016 . CUP C37H20001080001 CIG ZB635D9C2A

### AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

#### Segreteria Amministrativa

Premesso che:

con provvedimento del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno datato 23/02/2021 veniva approvata la graduatoria delle amministrazioni ammesse al beneficio di cui all'art 1 c. 139 della Legge n. 145/2018; il Comune di Avigliana risultava in graduatoria fra le amministrazioni ammesse per un importo di euro 2.500.000,00 ma non fra quelle finanziate;

con successivo provvedimento emesso dalla direzione centrale per la finanza locale in data 8/11/2021, per effetto dello scorrimento della graduatoria approvata con decreto del 25/8/2021, veniva assegnato al Comune di Avigliana il contributo di euro 2.500.000,00 per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria asse Corso Torino, Via Grignetto, Via Monginevro e Via Piave; contributo poi incrementato di ulteriori euro 250.000,00 con DPCM 28/07/2022 (condizionato all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31/12/2022);

ai fini della candidatura era stato acquisito il CUP C37H20001080001 riferito all'intervento di messa in sicurezza della viabilità cittadina complessiva, poi, invece, l'A.C. decideva di procedere per lotti funzionali ai sensi dell'art 51 del Codice dei Contratti così ripartiti:

- Via Piave
- Via Monginevro, Via Grignetto
- Asse Corso Torino

Dato atto che

Con determinazione del direttore area lavori pubblici n. 129 del 14/03/2022 si affidava direttamente ai sensi degli artt. 31 e 36 del Dlgs n. 50/2016 e nel rispetto della disciplina derogatoria introdotta dal DL 76/2020 e smi, a favore della Soc. GEO ENGINEERING, Cso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino (PI 05271990011), la prestazione professionale comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, gli adempimenti di cui al Dlgs n. 81/08, la direzione lavori, il collaudo/CRE del lotto funzionale inerente messa in sicurezza di Via Piave al compenso di euro 28.700,00 oltre oneri di legge;

con determinazione del direttore area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente n. 811 del 10/11/2022 si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di valorizzazione e messa in sicurezza Via Piave, depositato agli atti al prot. n. 31027/22 comportante un investimento di euro 462.000,00 di cui euro 323.500,00 per lavori ed euro 138.500,00 per somme a disposizione;



# CITTÀ DI AVIGLIANA

con determinazione del direttore area Lavori Pubblici Tecnico Manutentiva e Ambiente n.851 del 28/11/2022 si prendeva atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla centrale unica di committenza (stazione appaltante per conto del Comune) e, quindi, si affidava l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di Green Keeper Subalpina Srl, Strada Pendina 43 – Orbassano PI 01158780013 con il ribasso dell'8,65%;

con contratto rep. 118 stipulato con la forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale Dr Sigot Livio in data 2/02/2023 si affidava a favore della Soc. Green Keeper Subalpina Srl l'appalto per l'esecuzione dei lavori ricompresi nel programma M2C4I2.2. PNRR. "Interventi di valorizzazione e messa in sicurezza via Piave" per l'ammontare di euro 296.168,50 di cui euro 288.639,59 per lavori al netto del ribasso offerto ed euro 7.528,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

Considerato che in corso d'opera la direzione lavori ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle opere in corso di esecuzione riguardanti l'impiego di mezzi di piccole dimensioni, il getto del calcestruzzo a mano e la diversa regimazione delle acque di corrivazione lungo la via Piave per scongiurare l'insorgere di fenomeni di instabilità del versante;

Viste le linee guida ANAC n 3 che dispongono: "(il RUP) *autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Codice e, in particolare, redige la relazione di cui all'art., 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti*"

Visto l'art. 8 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti decreto 7 marzo 2018, n. 49 che in materia di "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali" stabilisce: "*1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti*"

Preso atto che la direzione lavori ha formulato la proposta economica per la prestazione richiesta consistente nella redazione del progetto di variante contrattuale delle opere in oggetto, come meglio dettagliata nel preventivo registrato al prot. 13527 il 16/05/2023;

Accertato che ricorrono, in concreto, i presupposti e le condizioni per l'affidamento dell'incarico in argomento a favore della direzione delle opere de quo;



# CITTÀ DI AVIGLIANA

Evidenziato che secondo le disposizioni emanate da ANAC in materia di modifiche contrattuali ex art 106 del Dlgs n. 50/2016 e rientrando il presente contratto nei limiti di importo ivi indicati il CIG di riferimento è quello dell'originario contratto e cioè ZB635D9C2A

Visti:

-le deliberazioni consiliari n. 14 del 27/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 e n. 13 del 27/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P.- 2023/2025;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 8/5/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

lo Statuto Comunale ed o il vigente Regolamento di contabilità;

mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente;

## PROPONE DI DETERMINARE

1° - Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente determinato;

2° - Di incaricare Soc. GEO ENGINEERING, Cso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino (PI 05271990011), della redazione degli elaborati tecnici di legge per la modifica contrattuale ex art 106 del Dlgs n. 50/206 relativamente alle opere di valorizzazione e messa in sicurezza Via Piave ;

3° - Di riconoscere un maggior compenso per la prestazione professionale di cui al precedente punto conformemente al preventivo citato in premessa e qui richiamato e, di conseguenza, impegnare l'ammontare complessivo di Euro 3.806,40 (comprensivo di oneri di legge) a favore della Soc. GEO ENGINEERING, Cso Unione Sovietica 560 – 10135 Torino (PI 05271990011);

4° - Di dare atto che l'onere derivante dal presente atto rientra nell'ammontare di costo di cui al quadro economico dell'opera approvato con determinazione n 814/22 e trova la necessaria copertura mediante impiego delle somme precedentemente impegnate;

5° - Di dare atto che l'obbligazione scaturente dal presente atto diverrà esigibile nell'anno 2023.

6° - Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata con il contributo assegnato con provvedimento del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 8/11/2021.

7° - Di dare atto che la fattura deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “FatturaPA” utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla Città di Avigliana e che la stessa deve contenere il codice CUP e il codice CIG assegnati al contratto e la dicitura FINANZIATA CON FONDI EUROPEI NEXT GENERATION EU- **PNRR**. MISSIONE M2C4I2.2



# CITTÀ DI AVIGLIANA

---

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore  
**LILIANA FACCIOLO**  
*(sottoscritto digitalmente)*



# CITTÀ DI AVIGLIANA

---

## IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria Amministrativa, adotta la conseguente determinazione, mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Lavori Pubblici

**IRENE ANSELMI**

*(sottoscritto digitalmente)*

---

## VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente in data 07/06/2023.

Sintesi parere: favorevole.

A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando previsti).

E/U	Anno Esigibilità	Fornitore	Peg	Contropartita	CIG	Imp/Acc	Importo
U	2023	GEO ENGINEERING SRL	10052.02 .10305	U.2.02.01.09 .012	ZB635D9C2A	611	3.806,40

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Economico Finanziaria

**ALICE PRIN**

*(sottoscritto digitalmente)*

---

Il presente documento informatico viene pubblicato all'Albo Pretorio virtuale on-line di questo Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera consultazione.