

Obiettivo strategico n° 24

[illegible]

Obiettivo strategico n° 24

| DIRIGENTE | | | SETTORE | | | | collegamento con rpp | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| Trombadore Caligaris Rossato | | | AMMINISTRATIVA LAVORI PUBBLICI FINANZIARIA | | | | | | | | | |
| FINALITA' | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | 06-ott | VERIFICA FINALE AL | |
|----------------------------|--------|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | 50 | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | 50 | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Cause | Le fasi 3 e 4 rimangono da completare. Resta da definire verifica canoni di locazione e aggiornamento, e l'aggiornamento dell'inventario | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|
| Cat. | Cognome e Nome | % | Costo orario | n° ore dedicate | Costo de lla |
| D | Trombadore Giovanni | | | | |
| C | Caporaso Cosimo | | | | |
| C | Nembrini Piera | | | | |
| C | Susanna Mollar | | | | |
| C | Michele Bonaudo | | | | |
| C | Livia Solimeno | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |