



CITTÀ DI AVIGLIANA

VERBALE DI DETERMINAZIONE N. 686 DEL 26/06/2025

OGGETTO : PIANO URBANO INTEGRATO “TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO” – PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” – COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ. INTERVENTO 2.2. PROGETTO RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE COD CUP C38I22000010006 CIG 9903922EF8

AREA TECNICO MANUTENTIVA LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE Segreteria Amministrativa

Il Responsabile settore segreteria amministrativa e organizzazione

Premesso che

- l’art. 21 del D.L. n. 152/2021 convertito con modificazioni con la Legge n. 233/2021, nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha disposto l’assegnazione alla Città Metropolitana di Torino di € 233.947.918,00 per la definizione, lo sviluppo e l’attuazione di Piani Urbani Integrati (PUI) finalizzati a favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo;
- con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22/04/2022 è stato individuato l’elenco dei Piani Urbani Integrati (PUI) ammessi a finanziamento, tra cui il PUI “Torino metropoli aumentata: abitare il territorio” comprendente gli interventi di cui ai CUP **C37H22000120006** e **C38I22000010006** presentato da questo Ente, per il quale è stato riconosciuto un contributo a carico del PNRR per complessivi € **3.900.000,00** così ripartiti:
€ 1.876.784,00 - C38I22000010006 (Casa del Popolo),
€ 2.023.216,00 - C37H22000120006 (Piazza del Popolo);
- in data 14/06/2022 è stato sottoscritto fra Ministero CMTO e Comune l’atto di adesione ed obbligo relativamente al finanziamento di che trattasi (allegato 3 del D.M. del 22/4/2022) precedentemente approvato con deliberazione di G.C. n. 126 del 30/05/2022;
- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 124 del 13/03/2023 sono state assegnate ai sensi della Legge n. 197 del 29/12/2022 e per il tramite dell’accesso al fondo per l’avvio di opere indifferibili, ulteriori risorse per la realizzazione delle opere in oggetto pari al 10% del finanziamento originario ovvero € 187.678,40;

- con determinazione del direttore area lavori pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 691 del 11/10/2022 è stata conferita a favore dei professionisti Ing Battagliotti Oscar, (CF BTTSCR72L29A518W), Ing Goffi Federico (CF GFFFR73P18A518U), Ing Revelli Alessandro (CF RVLLSN70S22L219N), Per Ind Perenchio Sergio (CF PRNSRG73C02A518F) in RTP, la prestazione professionale comprendente la progettazione definitiva ed esecutiva, gli adempimenti di cui al Dlgs n. 81/08, la direzione lavori e contabilità, relativamente alle opere di “Riqualificazione ex Casa del Popolo” rientranti nel PNRR PUI- M5C2I2.2;
- con deliberazione di G.C. n. 158 del 14/06/2023, è stato approvato il progetto esecutivo inerente all'intervento PIANO URBANO INTEGRATO “TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO” – PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” – COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ. INTERVENTO 2.2 “RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO ammontante a complessivi € 2.064.462,40 di cui per lavori € 1.569.951,77 e per somme a disposizione € 494.510,63.
- con determinazione del Direttore Area Tecnico Manutentiva Lavori Pubblici e Ambiente n. 574 del 25/07/2023 è stata recepita e si è fatta propria l'aggiudicazione formulata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. 4469/2023, in qualità di CUC del Comune di Avigliana, a favore dell'operatore economico EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via degli Occhini n. 47 - 10022 Carmagnola (TO) - C.F/P.IVA 08455980014, per un importo contrattuale netto di € 1.410.239,86 (IVA di legge esclusa), risultante dal ribasso offerto del 10,74%.
- Con contratto Rep. 133 stipulato in forma di scrittura privata autenticata in data 11/10/2023 è stato formalizzato a favore della Soc. EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via degli Occhini n. 47 - 10022 Carmagnola (TO) - C.F/P.IVA 08455980014, l'appalto per l'esecuzione dei lavori inerenti alle opere rientranti nei fondi Next Generation EU – PNRR M2C5I2.2 PUI “TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO”: “RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO” per l'importo contrattuale netto di € 1.410.239,86 di cui € 82.876,29 per oneri di sicurezza, oltre IVA al 10%.

Considerato che

in fase esecutiva è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni in corso riferite, in specie, alle opere strutturali per la conservazione di alcuni elementi che in base alle previsioni progettuali dovevano essere demoliti oltre che alla realizzazione di nuova area impianti esterna al fabbricato non prevista in progetto e discendente dall'accertata vulnerabilità all'allagamento dei seminterrati;

da ciò, la necessità di predisporre una perizia di variante, in conformità al principio "tempus regit actum", ai sensi dell'art. 106, c 1 lett c) del dlgs 50/2016 trattandosi di eventi imprevisti ed imprevedibili emersi successivamente all'approvazione del progetto e della conseguente modifica al contratto per servizi tecnici più sopra richiamato;

conseguentemente con determinazione del direttore area lavori pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 20 del 10/01/2025, la direzione lavori costituita da Ing Battagliotti Oscar, (CF BTTSCR72L29A518W) Ing Goffi Federico (CF GFFFR73P18A518U) Ing Revelli Alessandro (CF RVLLSN70S22L219N) e Per Ind Perenchio Sergio (CF PRNSRG73C02A518F9 in ATP, è stata autorizzata alla redazione della variante in corso d'opera ex art 106 c1 lett c) del Dlgs n. 50/2016 inerente al **RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO". Cup C38I22000010006 e, attraverso l'istituto della variante contrattuale è stato alla stessa affidato l'incarico di predisporre i relativi elaborati;

Vista la perizia di variante redatta dalla Direzione Lavori, depositata agli atti del comune al prot. n. 17757 il 26/06/2025, la quale risulta costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI GENERALI

Allegati

- E- A Relazione Tecnica generale ✓
- E- B Relazione CAM ✓
- E- C Relazione DSNH ✓
- E- D Computo metrico estimativo e percentuali ✓
- E- Dr Computo metrico estimativo e percentuali RAFFRONTATO nuovo
- E- E Analisi prezzi ✓
- E- F Elenco Prezzi ✓
- E- G Capitolato d'appalto no
- E- H Cronoprogramma ✓
- E- I Piano di manutenzione no
- E- L Piano di sicurezza e coordinamento no
- E- M Costi della sicurezza no
- E- N Fascicolo dell'Opera no
- E- O Documentazione grafica ✓
- E- P Quadro economico ✓
- E- Q Schema di contratto no
- E- R PAC Piano Ambientale di cantiere nuovo
- E- S Piano fine vita nuovo
- E- T ATTO DI SOTTOMISSIONE nuovo
- E- U VERBALE NUOVI PREZZI nuovo
- E- 01 Checklist_ ACCETTAZIONE Materiali Cantiere nuovo
- E- 02 Checklist_ MATERIALI demolizione nuovo

ELABORATI ARCHITETTONICI

Tavole

- EA- 1 Planimetria generale Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 2 Piano Seminterrato Stato di Fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 3 Piano Rialzato Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 4 Piano Primo Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 5 Piano Sottotetto Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 6 Torre Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 7 Copertura Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 8 Prospetto Nord Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 9 Prospetto Est Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 10 Prospetto Sud Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 11 Prospetto Ovest Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 12 Sezione A Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 13 Sezione B Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 14 Sezione C Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 15 Sezione D Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
- EA- 16 Sezione E Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓

EA- 17 Sezione F Stato di fatto DEMOLIZIONI ✓
EA- 18 Planimetria generale Stato di Progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 19 Piano Seminterrato Stato di Progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 20 Piano Rialzato Stato di Progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 21 Piano Primo Stato di Progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 22 Piano Sottotetto Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 23 Torre Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 24 Copertura Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 25 Prospetto Nord Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 26 Prospetto Est Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 27 Prospetto Sud Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 28 Prospetto Ovest Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 29 Sezione A Stato di Progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 30 Sezione B Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 31 Sezione C Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 32 Sezione D Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 33 Sezione E Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 34 Sezione F Stato di progetto COSTRUZIONI ✓
EA- 35 Dettaglio facciata - Stato di fatto DEMOLIZIONI no
EA- 36 Dettaglio facciata - Stato di progetto COSTRUZIONI no
EA- 37 Dettaglio Portone Ingresso no
EA- 38 Dettaglio Corridoio Piano Rialzato no
EA- 39 Dettaglio Corridoio Piano Primo no
EA- 40 Dettaglio Spogliatoi Seminterrato no
EA- 41 Dettaglio Bagni Piano Rialzato no
EA- 42 Dettaglio vano scala no
EA- 43 Dettaglio elevatore no
EA- 44 Schema allacci e sottoservizi ✓
EA- 45 Abaco delle murature ✓
EA- 46 Abaco pacchetti solai ✓
EA- 47 Abaco dei serramenti ✓
EA- 48 Abaco Finestre ✓
EA- 49 Abaco Porte interne ✓
EA- 50 OPERE ESTERNE nuovo
EA- S0 SCHEMI DELLE QUANTITA' E DETTAGLI ESPLICATIVI ✓

ELABORATI STRUTTURALI

Allegati

ES- A Relazione strutturale ✓
ES- B Fascicolo dei calcoli - stato di fatto no
ES- C Fascicolo dei calcoli - stato di progetto ✓
ES- D Progetto ristrutturazione anno '98 no
ES- E Elaborato tecnico della copertura - Allegato 1 - Parte A no

Tavole

ES- 1 Pianta tracciamento pilastri e setti primo ordine ✓
ES- 2 Pianta fondazioni ✓
ES- 3 Setti e muri controterra ✓
ES- 4 Tabella e sezione pilastri ✓
ES- 5 Setti ascensore ✓
ES- 6 Pianta primo solaio e schemi ferri ✓

- ES- 7 Pianta secondo solaio e particolari ✓
- ES- 8 Schemi ferri secondo solaio ✓
- ES- 9 Pianta terzo solaio e particolari ✓
- ES- 10 Schemi ferri terzo solaio ✓
- ES- 11 Pianta e sezione tetto basso ✓
- ES- 12 Particolari tetto basso ✓
- ES- 13 Solaio e tetto in legno della torre ✓
- ES- 14 Rampe scale da piano interrato a piano terra ✓
- ES- 15 Elaborato tecnico della copertura - Allegato 1 - Parte B ✓

ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

Allegati

- EM- A Relazione calcolo L10 ✓
- EM- B Relazione tecnica impianti ✓
- EM- C Relazione CAM ✓
- EM- D Ape preliminare ante opera ✓
- EM- E Ape preliminare post opera ✓

Tavole

- EM- 0 Planimetria generale Impianto di climatizzazione nuovo
- EM- 1 Climatizzazione piano seminterrato ✓
- EM- 2 Climatizzazione piano rialzato ✓
- EM- 3 Climatizzazione piano primo ✓
- EM- 4 Climatizzazione piano sottotetto ✓
- EM- 5 Schema funzionale impianto VRF ✓
- EM- 6 Impianto idrosanitario piano seminterrato ✓
- EM- 7 Impianto idrosanitario piano rialzato ✓
- EM- 8 Impianto idrosanitario piano primo ✓
- EM- 9 Impianto idrosanitario piano sottotetto ✓

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

Allegati

- EE- A Relazione tecnica e calcoli esecutivi no
- EE- B Schemi elettrici ✓

Tavole

- EE- 1 Planimetrie impianti elettrici ed elettronici - piano seminterrato ✓
- EE- 2 Planimetrie impianti elettrici ed elettronici - piano rialzato ✓
- EE- 3 Planimetrie impianti elettrici ed elettronici - piano primo ✓
- EE- 4 Planimetrie impianti elettrici ed elettronici - piano secondo e torre ✓

Considerato:

che le lavorazioni resesi necessarie, ascrivibili alla fattispecie di cui al c. 1 lett c) dell'art 106 del Codice, sono così compendiabili:

- 1) conservazione dei due solai in luogo del loro rifacimento contrariamente alle previsioni contenute nella relazione strutturale originaria (relativa alla denuncia con prot. 8887 del 27/10/2023) avendo accertato il buono stato delle stesse;
- 2) realizzazione di un'area impianti esterna al fabbricato in luogo del posizionamento nell'interrato al fine di proteggere le macchine esterne (sia dell'impianto di climatizzazione che il gruppo elettrogeno) da possibili allagamenti;

- 3) realizzazione, in luogo del locale macchine interrato, di un parcheggio a raso, pavimentato con blocchetti di porfido, a servizio dei Vigili Urbani e realizzazione, lungo la facciata sud del fabbricato, di un marciapiede, anch'esso pavimentato con blocchetti di porfido;
- 4) resta confermata la struttura di rinforzo centrale situata nel vano scala, alla quale sarà ancorato l'elevatore per garantire l'accesso a tutti i piani dell'edificio con l'aggiunta di un nuovo rivestimento per il vano scala;

Acclarato che

A mente dell'art 8 c 5 del D.M. 49/2018 le variazioni sono state valutate in base ai prezzi di contratto e mediante la formazione di nuovi prezzi desumendoli dal prezzario regionale o attraverso nuova analisi prezzi;

gli interventi descritti nella relazione redatta dalla DL, rientrano nelle fattispecie ammesse dalla normativa vigente, ed in particolare sono riconducibili all'art. 106, comma 1 lett c) del D. Lgs. 50/2016 che consente di modificare il contratto originario qualora sussistano le seguenti condizioni: *1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*

la modifica apportata comporta la variazione delle lavorazioni di progetto pur senza alterare la natura generale del contratto e comporta una variazione economica al contratto di euro 26.089,44 (oltre IVA 10%) pari al 1,851% dell'importo di contratto; tale incremento trova copertura nel quadro economico di spesa e comporta una proroga del termine contrattuale di giorni 192;

a seguito dell'introduzione delle suddette variazioni, il nuovo quadro economico della spesa risulta essere il seguente:

	Appalto	Variante
A) SOMME A BASE D'APPALTO		
IMPORTO LAVORI A PROGETTO a corpo soggetti a ribasso	1.487.075,48 €	1.487.075,48 €
IMPORTO LAVORI IN VARIANTE a corpo soggetti a ribasso		29.249,49 €
TOTALE Importo Lavori soggetti a ribasso	1.487.075,48 €	1.516.324,97 €
a dedurre ribasso d'asta del 10,74 %	- 159.711,91 €	- 162.853,30 €
ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	82.876,29 €	82.876,29 €
TOTALE LAVORI IN APPALTO	1.410.239,86 €	1.436.347,96 €
Iva sui lavori 10%	141.023,99 €	143.634,80 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1 Spese tecniche		
a) Spese tecniche progetto	96.131,05 €	96.131,05 €
b) Spese tecniche collaudo	8.932,23 €	8.932,23 €
c) Spese tecniche validazione	8.371,33 €	8.371,33 €
d) Spese tecniche geologo	4.500,00 €	4.500,00 €
e) Spese tecniche supporto DSNH (No CNPAIA)	7.216,00 €	7.216,00 €
f) Spese tecniche di Variante		41.882,79 €
IMPORTO spese tecniche	125.150,61 €	167.033,40 €
Iva + CNPAIA	33.288,34 €	44.668,44 €
Incentivi funzioni tecniche RUP 1,36%	21.351,34 €	21.749,14 €
B2 impianti speciali		
a) Spostamento centrale TVCC	7.132,00 €	7.132,00 €
b) Impianto Radio	12.900,00 €	12.900,00 €
c) Impianto di fibra	9.290,97 €	1.480,00 €
Totale impianti speciali	29.322,97 €	21.512,00 €
Iva impianti speciali 22%	6.451,05 €	4.732,64 €
B3 Allacciamenti e Utenze e spostamenti		
a) Corrente	3.000,00 €	282,30 €
b) Gas	3.705,92 €	3.705,92 €
c) Telefonia	5.000,00 €	11.334,98 €
Totale Allacciamenti e impianti	11.705,92 €	15.323,20 €
B4 Sondaggi e indagini		
Prove e sondaggi con Iva 22%	8.010,52 €	8.010,52 €
Analisi rilevamento amianto	30.000,00 €	897,80 €
B5 Pubblicità e commissioni		
Spese per pubblicità e gara 0,50%	7.849,76 €	8.509,75 €
	7.849,76 €	8.509,75 €
B6 Imprevisti		
imprevisti	64.384,93 €	16.359,66 €
B7 Ribasso d'asta		
Ribasso d'asta comprensivo d'Iva lavori	175.683,10 €	175.683,10 €
TOTALE GENERALE	2.064.462,40 €	2.064.462,40 €

Dato atto che

Il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia di variante in argomento;

la variante contrattuale è stata accettata dall'appaltatore, il quale dovrà impegnarsi alla sua realizzazione mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della variante di che trattasi evidenziando che le variazioni economiche contrattuali trovano copertura all'interno del quadro economico di spesa;

Visti

- la deliberazione C.C. n. 48 del 25/11/2024, dichiarata immediatamente eseguibile con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2025/2027;

- la deliberazione C.C. n. 63 del 23/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e il Bilancio di previsione 2025/2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 8/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il P.E.G. 2025/2027 – Parte contabile, con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità.;

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale ed o il vigente Regolamento di contabilità;

mediante l’utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell’Ente;

PROPONE DI DETERMINARE

1° - Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2° - Di approvare per le ragioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa, nel rispetto del disposto di cui all’art. 106 comma 1 lett c), del D. Lgs. 50/2016, la perizia di variante relativa alle opere PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2. INTERVENTO 2.2. **RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO**”. Cup C38I22000010006, CIG 9903922EF8 redatta dalla Direzione Lavori e depositata agli atti del comune al prot. n. 17757 il 26/06/2025;

3° - Di dare atto che per effetto dell’approvazione della variante di cui al punto precedente l’ammontare contrattuale viene rideterminato in euro 1.436.347,96 (incusi oneri di sicurezza) con incremento di € 26.108,10 (oltre IVA 10%) pari al 1,851% dell’importo di contratto;

4° - Di impegnare a favore dell’operatore economico EDILGAMMA S.R.L., con sede legale in Via degli Occhini n. 47 - 10022 Carmagnola (TO) - C.F/P.IVA 08455980014 la somma di euro 26.108,10 oltre IVA 10% e quindi complessivi euro 28.718,91;

5° - Di dare atto che la perizia di variante risulta costituita dagli elaborati elencati nella premessa e qui richiamati per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

6° - Di approvare il quadro economico assestato a seguito delle variazioni di cui al punto precedente negli importi indicati in premessa narrativa e qui richiamati;

7° - Di stabilire che per la realizzazione delle lavorazioni in variante il termine fissato nel contratto di appalto citato in premessa è prorogato di ulteriori 192 giorni e conseguentemente il termine di ultimazione lavori è posticipato al 26/09/2025;

8° - Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è finanziata con il contributo assegnato con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22/04/2022 e conseguente atto d’obbligo citati in premessa e qui richiamati.

9° - Di dare atto che l’obbligazione scaturente dal presente atto diverrà esigibile nell’anno 2025;

10° - Di dare atto che la fattura deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “FatturaPA” utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione “UFUN5D”, attribuito alla Città di Avigliana e che il codice CIG assegnato al contratto è CIG **9903922EF8** ed il cod CUP è **C38I22000010006** e stabilire che la stessa dovrà inderogabilmente contenere il riferimento a INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - **PIANO URBANO INTEGRATO “TORINO METROPOLI AUMENTATA: ABITARE IL TERRITORIO” – PNRR - MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” – COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ. INTERVENTO 2.2. “RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO EX CASA DEL POPOLO**

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Responsabile Del Settore
LILIANA FACCILOLO
(sottoscritto digitalmente)

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Settore Segreteria Amministrativa, adotta la conseguente determinazione, mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente, e ne attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Lavori Pubblici
IRENE ANSELM
(sottoscritto digitalmente)

VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime il sottostante parere, espresso mediante il sistema informatico di gestione degli atti dell'Ente in data .

Sintesi parere: favorevole.

A seguire importi e capitoli impegnati (quando necessari) ed eventuali accertamenti (quando previsti).

E/U	Anno Esigibilità	Fornitore	Peg	Contropartita	CIG	Imp/Acc	Importo
U	2025	EDILGA MMA S.R.L.	12042.02 .09990	U.2.02.01.09 .999	9903922 EF8	846	28.718,91

Sottoscrive poi digitalmente il presente verbale quando è conclusa la sua completa redazione e approvazione, nei tempi previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il Direttore Area Economico Finanziaria
SUSANNA MOLLAR
(sottoscritto digitalmente)

Il presente documento informatico viene pubblicato all'Albo Pretorio virtuale on-line di questo Comune, sia in formato P7m, sia in formato PDF/A - senza valore legale - per la libera consultazione.