



# **CITTA' di AVIGLIANA**

**Provincia di TORINO**

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 18**

**OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER AVIGLIANA SULL'AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA ANNA FRANK.**

L'anno *duemilatredici*, addì 31/01/2013 alle ore 19.18 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione *Straordinario* ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

		Presenti
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	NO
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Consigliere	AG
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	NO
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale lascia la parola al Consigliere Picciotto il quale legge l'interrogazione presentata.

Risponde l'Assessore Tavan dando lettura della relazione predisposta dal Direttore dell'Area Lavori Pubblici che si allega al presente atto.

Segue la replica il Consigliere Picciotto il quale si dichiara non soddisfatto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**


Prende atto di quanto testè esposto.

In chiusura di seduta il Segretario Generale Dr. Giorgio GUGLIELMO, al suo ultimo giorno di lavoro, ringrazia i presenti per la collaborazione professionale riscontrata in questi anni di servizio e i dipendenti riconoscendo loro professionalità e obiettività.

La seduta termina alle ore 23,48

~~~~~

/ep



Avigliana 20/01/2013

Al Sig. Sindaco di Avigliana  
Proff. Angelo Patrizio

Al Segr. Generale Comunale  
Dr Giorgio Guglielmo

Al Presidente del consiglio  
Lucio Simoni

Si richiede che la seguente interpellanza venga inserita tra i punti all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale.

## ***INTERPELLANZA***

### **Oggetto: Ampliamento palestra Anna Franck**

**Considerato** che la vecchia amministrazione ha dichiarato che avrebbe fatto le tribune presso la palestra Anna Franck e con le stesse avrebbe anche messo la palestra in condizioni da poter essere usata da tutta la cittadinanza.

**SI CHIEDE:** Quanto è stato stanziato in euro per i lavori promessi, e questi bastano a coprire il vero costo dei lavori promessi alla cittadinanza.

**CHIEDE:** Per che data saranno eseguiti tutti i lavori compreso la consegna per l'uso ai cittadini.

**SI CHIEDE:** Se i lavori appaltati corrispondono a quanto promesso dalla vecchia amministrazione.

**SI CHIEDE:** Se ci sono stati dei problemi sull'esecuzione dei lavori se la risposta e se di chi è la responsabilità.

Il capo gruppo di  
**INSIEME PER AVIGLIANA**

Cesare Borello.

Il consigliere comunale di  
**INSIEME PER AVIGLIANA**  
Picciotto Mario



# CITTÀ DI AVIGLIANA

Provincia di TORINO

AREA LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVA  
Piazza Conte Rosso, 7 - 10051 Avigliana - TO  
TEL. 0119769016 - Fax 0119769109  
e-mail: [llpp.avigliana@reteunitaria.piemonte.it](mailto:llpp.avigliana@reteunitaria.piemonte.it)

Avigliana, 29 gennaio 2013

Spett.le Presidente Consiglio Comunale  
Sede

Spett.le Segretario Generale  
Sede

Oggetto: interpellanza "ampliamento palestra Anna Frank".

Il progetto commissionato prevedeva la realizzazione di un ampliamento lato OVEST dell'attuale palestra destinato a tribune per ospitare un pubblico di 250 posti, oltre ovviamente la realizzazione di nuovi spazi spogliatoi, impianti canestri e rintracciamento dell'esistente campo per le omologazioni di legge.

L'investimento complessivo destinato ammonta a 400.000 euro e attualmente sono giacenti economie per complessivi euro 65.299,25 oltre una disponibilità di altri 6.655,00 euro destinati ad incrementare l'impianto elettrico.

Le problematiche conseguenti ai lavori sono state di natura strutturale, per la parte di adeguamento sismico oltre all'implementazione del grado di sicurezza richiesti per garantire una ulteriore compartimentazione tra le attività di cantiere e scolastica.

Interventi integrativi che in parte hanno contribuito al rallentamento del cronoprogramma da parte dell'impresa nella consegna del cantiere scaduta al 30 Dicembre 2012.

Altra conseguenza del ritardo è imputabile all'impresa che in parte ha dovuto riorganizzare le lavorazioni a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di un suo subappaltatore.

La consegna dei lavori, soggetta ad applicazione di penale per ritardo e prevista per il prossimo 28 Febbraio.

La consegna non comporta ancora l'apertura al pubblico essendo necessario dotare la palestra dei necessari impianti di climatizzazione e posa dei teli di protezione dei pavimenti lignei che pur programmati sulle economie residue a seguito dell'intervenuto blocco degli investimenti da parte del patto di stabilità non è possibile stabilire nei tempi certi.



IL DIRETTORE DELL'AREA LL.PP. -  
TECNICO MANUTENTIVA E AMBIENTE  
Arch. Paolo CALIGARIS

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ viene

**pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 – T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

☐ viene

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio