



# CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO  
TEL. 011.97 69 111 - FAX 011.97 69 108

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 167**

**OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE FOGNATURE FRAZIONE MORTERA  
IMPRESA BORGATTA AURELIO. APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE  
SENZA AUMENTO DI SPESA.**

L'anno *duemiladue*, addì *diciotto* del mese di *Settembre* alle ore *17.00* nella solita sala delle  
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - <i>MATTIOLI Carla</i>	<i>NO</i>
Assessore - <i>REVIGLIO Arnaldo</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>ARCHINA' Giuseppe</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>CHIABERGE Claudio</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>MARCECA Baldassare</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>MANCINI Marina</i>	<i>NO</i>
Assessore - <i>BRACCO Angela</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>BRUNATTI Luca</i>	<i>NO</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dr. ALOISIO Nicola.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Tecnico-Manutentiva – Settore Manutenzione e Lavori Pubblici** n. 47 del 18.09.2002, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "LAVORI DI RICOSTRUZIONE FOGNATURE FRAZIONE MORTERA IMPRESA BORGATTA AURELIO. APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA.";

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegato alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

### **D E L I B E R A**

Di accogliere la proposta dell'**Area Tecnico-Manutentiva – Settore Manutenzione e Lavori Pubblici**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

### **SUCCESSIVAMENTE**

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma. Del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

\*\*\*\*\*



# CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

Alla GIUNTA COMUNALE

Proposta di deliberazione n. 47/2002

redatta dall'U.T.C. - AREA LL.PP.

OGGETTO:" LAVORI DI RICOSTRUZIONE FOGNATURA IN FRAZ. MORTERA.IMPRESA BORGATTA AURELIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA."

Avigliana, li 18/9/2002

IL RESPONSABILE AREA LL.PP. TECNICO-MANUTENTIVA

(Arch. CALIGARIS Paolo)

L'ASSESSORE AI LL.PP

(ARCHINA' Giuseppe)



# CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE FOGNATURA IN FRAZ. MORTERA – IMPRESA BORGATTA AURELIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

=====

## PREMESSO CHE:

Con nota in data 1/8/96, prot. 8032 la Regione Piemonte ha comunicato che con D.G.R. n. 36-10551 del 15/7/96 questo Comune è stato ammesso al IV programma di intervento ai sensi della L. 35/95 - danni alluvionali novembre 1994 per la realizzazione delle opere di ricostruzione fognatura Fraz. Mortera per l'importo di £200.000.000;

Con deliberazione di G.C. n. 682 del 21/11/96, esecutiva, è stato assunto apposito mutuo con la Cassa DD.PP per il finanziamento della sopracitata opera;

Con deliberazione di G.C. in data 27/9/2000, n. 240, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere sopracitate nell'importo di £ 200.000.000 di cui £ 145.000.000 per lavori;

- con determinazione del Responsabile Area LL.PP. e Tec. Man. n. 415 del 23/8/2001 sono stati approvati gli elaborati tecnici integrativi, è stato stabilito di appaltare le opere in oggetto mediante gara di asta pubblica ai sensi dell'art. 21 L. 109/94 ed esclusione delle offerte anomale, provvedendo, nel contempo, all'approvazione degli atti di gara e delle clausole contrattuali;

- con determinazione del Responsabile Area LL.PP. 524 del 22/10/2002 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori RICOSTRUZIONE FOGNATURA IN FRAZ. MORTERA in favore dell'Impresa BORGATTA Aurelio di Borgatta F & C s.n.c. di NICHELINO, per l'ammontare di £ 129.666.250 (E 66.967,02), al netto del ribasso del 8,75% sul prezzo a base d'asta, oltre a £ 2.900.000 (E 1497,72) per oneri di sicurezza;

- con contratto a rogito del Segretario Generale Dr.ssa IMBIMBO Iris rep. 7/02 in data 22/2/2002, registrato a Rivoli 28/2/2002 al n. 334 AT seri A/1, è stato formalizzato l'incarico di cui sopra;

- nel corso dei lavori sono state rinvenute, in località "Villaggio Primavera" delle opere di captazione idrica che hanno reso necessario considerare l'ipotesi di variare il tracciato della fognatura;

- la presenza di una sorgente idrica ed il rinvenimento del manufatto erano assolutamente imprevedibili sia in fase di progettazione che al momento della stipula del contratto di appalto;

- pertanto si è provveduto ad individuare un percorso alternativo acquisendo, nel contempo, l'autorizzazione al passaggio da parte dei proprietari dei terreni interessati dal nuovo tracciato;

- la direzione lavori ha predisposto, ai sensi dell'art. 25, c. 3 L. 109/94 e s.m.i., la perizia di variante tecnica nel rispetto del limite previsto dal citato articolo;

- detta perizia di variante pervenuta al protocollo del Comune in data 11/9/2002 al n. 20611, è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Planimetria di progetto
- Profilo longitudinale di progetto
- Particolari sezioni tipo
- Computo metrico estimativo
- Quadro di confronto
- Schema atto di sottomissione

- la variante di cui alla presente rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 25, c. 3 della L. 109/94 e s.m.i., e la sua approvazione non comporta modifiche nè all'importo contrattuale nè al quadro economico dell'opera;



# CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

- sentito in merito il responsabile del procedimento;
- Vista la L. 109/94 e s.m.i ed il Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici, approvato con D. P. R. 21/12/1999 n. 554;
- Visti altresì:
- La deliberazione consiliare n. 28 in data 11/3/2002 con cui è stato deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e pluriennale 2002/2004;
- la deliberazione di G.C. n. 42 del 13/3/2002, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato assegnato il PEG per il corrente esercizio;
- il Testo Unico in materia di ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 ;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità ;

## SI PROPONE

1° - Di approvare, ai sensi dell'art. 25, c. 3 L. 109/94 e s.m.i, la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori di ricostruzione fognatura nera in Fraz. Mortera, predisposta dal direttore lavori Ing. BELLINO F., costituita dai seguenti elaborati :

- Relazione tecnica
- Planimetria di progetto
- Profilo longitudinale di progetto
- Particolari sezioni tipo
- Computo metrico estimativo
- Quadro di confronto
- Schema atto di sottomissione

2° - Di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia di cui al punto precedente il quadro economico dell'opera, invariato rispetto al progetto approvato, è così costituito:

- Importo netto lavori di perizia:	£. 129.666.250	€ 66.967,03
- oneri per la sicurezza:	£. 2.900.000	€ 1.497,72
- Totale lavori	£. 132.566.250	€ 68.464,75
- Per spese tecniche	£. 14.500.000	€ 7.488,63
- per IVA 20% Lavori e oneri sic.	£. 29.000.000	€ 13.692,95
- per CNPAIA e INPS spese tecniche	£. 870.000	€ 449,32
- per IVA su spese tec.	£. 3.074.000	€ 1.587,59
- per occupaz ed espropri	£. 5.159.700	€ 2.664,76
- per concessione S.P.	£. 2.396.300	€ 1.237,58
- per ribasso d'asta a disposizione	£. 12.433.750	€ 7.705,80
TOTALE PROGETTO VARIANTE	£. 200.000.000	€103.291,38

3° - Di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 25, c. 3 L. 109/94 e s.m.i., a seguito della perizia sopracitata l'importo contrattuale rimane invariato nell'importo di € 68.464,75 (oltre oneri di sicurezza ed IVA) come pure il quadro economico dell'opera nell'importo complessivo di € 103.291,38;

Avigliana, 16 Settembre 2002

IL RESPONSABILE AREA LL.PP.  
E TECNICO MANUTENTIVA  
(Arch. CALIGARIS Paolo)

\\f

perizie/fognatura mortera - borgatta





# CITTA' DI AVIGLIANA

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10051

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. - *c.c.* N. *167* DEL *18/09/02*  
avente ad oggetto:

OGGETTO: " LAVORI DI RICOSTRUZIONE FOGNATURA IN FRAZ. MORTERA.IMPRESA BORGATTA AURELIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA."

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Leg.vo 18/8/200, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dei Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) ALLA REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole.....

18/09/2002



II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

b) ALLA REGOLARITA' CONTABILE

**NON SOGGETTO A PARERE CONTABILE**  
**L'istruttore Direttivo**  
**18 SET. 2002 (ROSSATO VANNA)**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO







*Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.*

IL VICE SINDACO  
F.to REVIGLIO Arnaldo

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
F.to Dr. ALOISIO Nicola

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 26 SET 2002 al n. 1116 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, li 26 SET 2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa IMBIMBO Iris

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 26 SET 2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa IMBIMBO Iris

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☒ viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 26 SET 2002 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- ☒ è stata comunicata in elenco con lettera n. 2238, in data 26 SET 2002 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- ☒ è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 18/09/2002 in quanto:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

☐ decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, li 26 SET 2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa IMBIMBO Iris

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, li 26 SET 2002

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa IMBIMBO Iris