

Obiettivo strategico n° 19

DIRIGENTE		AREA		collegamento con rpp	
Aldo Blandino		AMBIENTE ED ENERGIA			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo strategico:	Il Patto dei Sindaci e l'Illuminazione Pubblica - 1a fase				
descrizione obiettivo	Questo obiettivo ha la caratteristica di far converge in una unica procedura diverse finalità adottate e perseguite dell'amministrazione, oltre a risolvere delle criticità gestionali vincolate ad una vecchia cultura di approccio da un lato e monopolista dall'altro, e più precisamente: mantenimento della fornitura dell'energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili con l'intento, in questa occasione, di migliorare, nella domanda, la differenziazione della produzione e qualità secondo i parametri europei di Procura+, a cui il Comune ha recentemente aderito, e dei criteri del Protocollo APE della Provincia di Torino; dare piena attuazione all'azione PA-06 Illuminazione Pubblica del settore intervento Pubblica Amministrazione del SEAP del Patto dei Sindaci e suo aggiornamento; riqualificare gli impianti dal punto di vista della sicurezza, della qualità degli apparecchi, dell'ottimizzazione dei consumi degli impianti esistenti in buono stato funzionale ed illuminotecnico, ridurre al massimo l'inquinamento luminoso, definire le modalità delle manutenzioni programmate;				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Determina, delibera avvio procedura di gara "servizio Illuminazione Pubblica"		DGC 151 15/06/2011 Linee di indirizzo per la fornitura di energia elettrica prodotta da E-FER destinata a tutte le utenze della città di avigliana nonché agli impianti di IP e gestione integrata degli impianti medesimi		
2	Espletamento della gara e determine attivazione "servizio Illuminazione Pubblica"		Rispetto a quanto previsto si sta procedendo per sottoscrivere una convenzione CONSIP per IP e fornitura energia patrimonio PL comunali; convenzione SCR PIEMONTE per fornitura energia elettrica IP SOLE ed altri usi, convenzione manutenzione IP PL ENEL SOLE con ENEL SOLE (?) - cfr. relazione allegata		
3	Coordinamento e partecipazione processo per la determinazione degli interventi di riqualificazione impianti, governace e perfezionamento della fornitura	1	Attivata procedura ed effettuati parecchi incontri con il personale ENEL SOLE - Agenzia - Giunta rispetto a quanto previsto nel bando CONSIP ed eventuale acquisizione 271 PL a patrimonio comunale		
4	Aggiornamento scheda SEAP PA-06	2	da effettuare - prevista a fine anno quando saranno formalizzate le scelte		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
1 Definizione nuovo servizio energia IP			1	in fase di definizione	
2 Realizzazione nuovi impianti a basso consumo energeticc			1	1 - Via Ordine Mauriziano 5PL	
3 Trasformazione impianti esistenti con altri a basso consumo			2	1+2: Via Benetti 22PL; in trattativa con ENEL Sole Via don Balbiano e Via Almese zona Grangia 55PL (-58,40% consumo)	
4 Interventi manutentivi per eliminare criticità sopravvenute segnalate dai cittadini			2	2+1: Via Matteotti sostituzione PL con altri di recupero; Intervento Via Marconi; integrazione Via Belvedere	
5 Interventi manutenzione ordinaria confronto chiamate 2010-2011			-20%	da verificare la percentuale, è avvertita una diminuzione	
6 Riduzione CO2			-0,10%	da verificare	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo obiettivo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Obiettivo strategico n° 19

DIRIGENTE			AREA				collegamento con rpp						
Aldo Blandino			AMBIENTE ED ENERGIA										
FINALITA'													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
1													
2													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo de lla
D	Olivero Renata	25			
C	Bruna Borca	30			
2					COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		