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Descrizione delle fasi di attuazione:

Variante strutturale 47: approvazione progetto 

definitivo

Variante strutturale 48: acquisizione parere geologico 

della Regione Piemonte

Variante strutturale 48: predisposizione del progetto 

preliminare

Variante strutturale 47: Pubblicazione, Osservazioni e 

Controdeduzioni alle osservazioni presentate

Variante strutturale 47: Conferenza di Pianificazione

Variante strutturale 47: Procedura di VAS

DIRIGENTE SETTORE SISTEMA PREMIANTE

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATARosso Luca
COSTO FUORI ORARIO

OBIETTIVO  MIGLIORAMENTO 18

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G. IMPORTO

PREMIO

Varianti strutturali al PRGC

INDICATORI DI RISULTATO

719

Descrizione 

Obiettivo:

M

DESCRIZIONE VALORE ATTESO VALORE RAGGIUNTO

Titolo Obiettivo:

Variante strutturale 47: approvazione progetto 

preliminare

Così come definito nelle linee programmatiche dell'Amministrazione uno degli obiettivi del 

mandato era la predisposizione di due varianti al PRGC.

Variante strutturale Centro Abitato (N. 47): la variante è rivolta a zone residenziali già sature 

finalizzata al miglioramento dell'urbanistica - qualità delle aree e servizi.

Variante strutturale delle zone Eb (N. 48): la variante è orientata al mantenimento di un'identità 

del territorio andando a realizzare luoghi di incontro, piazze e servizi.

L’obiettivo consiste nel completare l’iter di approvazione della Variante del Centro Abitato con 

l'approvazione del progetto definitivo e pervenire al progetto preliminare della Variante delle 

Borgate. (obiettivo biennale)

CENTRO DI COSTO
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CRONOPROGRAMMA

1
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MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Da attivare

Intrapresi

Da attivare

Effetti

Cause

Effetti

Intrapresi 

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

FASI E TEMPI
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PREMIO

Cat.

D2

C3

C2

C3

C3

5

CostoDescrizione

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

5

NEIROTTI Laura Paola 20

15

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia

ROSSO Luca

CALLEGARI Andrea

PELLE Patrizia

BELTRAME Dario

50

15

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
% 

Partecipazione
Costo orario n° ore dedicate

Costo della 

risorsa
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